



Tel: 032 650 547

Fax: 032 650 220

Učesnici:

Nosioci realizacije ciljeva: Nadir Medarić, Suad Huskić, Fuad Šišić

Odsutni: Sabahudin Omerbašić, Mensur Saletović, Izudin Alić,

Predsjedava: Fuad Šišić

Datum: 12.07.2011, vrijeme: 11,30 do 12,00

Datum protokola: 12.07.2011

Tema:

Ciljevi iz Strategije za dostizanje Vizije u 2011

1. Plan provjere izgradnje svijesti

- a. Plan aktivnosti i realizacija ok sa blagim kašnjenjem, ne ugrožava realizaciju cilja

2. Stručni i službeni monitoring za najznačajnije polutante

- a. Još uvijek prisutne dileme
- b. Polutanti = Generalno, svaka supstanca unesena u okoliš koja ima negativan uticaj na resurs.
- c. Polutante razvrstati kao:
 - a. Polutanti u vodi
 - a. fizičke
 - b. hemijske
 - c. biološke
 - b. Polutanti u zraku
 - a. krute čestice
 - b. kapljice
 - c. gasovi
 - c. Polutanti u zemlji

3. Uspostaviti katastar zagađivača

- a. Plan aktivnosti i realizacija ok ali za cilj 2 u području monitoringa polutanata u zraku, mjerenje u toku
- b. Potrebno uraditi HITNO plan uspostave katastra ili pregleda glavnih zagađivača (firmi koje emituju polutante) u području vode, vazduha i zemlje (npr. TOPLANA, zagađivač zraka; Deponija smeća,...)

4. Uspostaviti jedinstvenu bazu podataka o stanju rizičnih površina od mina i NUS-a

- a. Plan aktivnosti i realizacija ok, dinamika se odvija prema planu

5. Snimiti stanje parcela eksploatisanog šljunka

- a. Plan aktivnosti i realizacija ok, neznatno kašnjenje, neće uticati na konačnu dinamiku

6. Izgradnja šumskih staza

- a. Nije dostavljen izvještaj
- b. Potrebna zamjena vođe projekta

Generalna ocjena

- a/ Planiranje, realizacija i izvještavanja ok kod 4 cilja
- b/ Dva cilja potrebno dinamizirati, cilj 2 i 3 uskladiti i dinamizirati

Obaveze nosioca realizacije cilja

- a/ Uraditi Plan aktivnosti sa potrebnim elementima za cilj broj 3 , i ažurirati dokument u skladu sa unesenim tekstom pod tačkom 2, Izudin Alić, rok: 30.07.2011
- a/ Dopuniti Plan aktivnosti za monitoring vode i zemlje, Mensur Saletović, , rok: 30.07.2011

Obaveze Općine iz prve analize

- a/ Zajednička prezentacija aplikacije: baza NUS-a kako bi se dala podška daljem razvoju aplikacije i realizaciji cilja broj 4, Općinski načelnik, 18.04.2011

Obaveze Općine iz druge analize

- a/ Imenovati novog vođu projekta za cilj Izgradnja šumskih staza, Općinski načelnik, 12.07.2011

Općinski načelnik
Fuad Šišić

Dostaviti:

1. Sudionicima
2. web
3. a/a